

वैतेश्वर गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

पाडुडाँडा दोलखा

आ व २०८१।०८२ को वार्षिक खरिद गुरुयोजना

क्र सं	खरिदको प्रकार र विवरण	खरिद योजना अनुमानित / वास्तविक	लागत अनुमान	खरिद विधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या गुरु योजना अनुसार	सम्झैताको किसिम	लागत अनुमान तयारी मिति	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	खरिदको सूचना आह्वान मिति	मुल्याङ्कन सम्पन्न मिति	सम्झैता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कैफियत
१	महिलाहरुलाई ड्राइभिङ तालिम	अनुमानित	३०००००	सोझै खरिद कोटेशन	म वि शा	एकमुष्ट रकम	२०८१ मंसिर	२०८१ मंसिर	२०८१ मंसिर	२०८१ पुष पहिलो हप्ता	२०८१ पुष दोस्रो हप्ता	२०८२ जेठ मसान्त	
		वास्तविक											
२	ब्यूटिपार्लर तालिम संचालन	अनुमानित	२०००००	सोझै खरिद कोटेशन	म वि शा	एकमुष्ट रकम	२०८१ मंसिर	२०८१ मंसिर	२०८१ मंसिर	२०८१ मंसिर पहिलो हप्ता	२०८१ मंसिर दोस्रो हप्ता	२०८२ माघ मसान्त	
		वास्तविक											
३	महिलाहरुलाई लोकसेवा/शिक्षकसेवा तयारी कक्षा संचालन	अनुमानित	१५००००	सोझै खरिद कोटेशन	म वि शा	एकमुष्ट रकम	२०८१ मंसिर	२०८१ मंसिर	२०८१ मंसिर	२०८१ माघ पहिलो हप्ता	२०८१ माघ दोस्रो हप्ता	२०८२ बैशाख मसान्त	
		वास्तविक											
४	औषधि तथा उपकरण खरिद	अनुमानित	१५०००००	सोझै खरिद कोटेशन/ बोलपत्र	स्वास्थ्य शाखा	एकाई दर	२०८१ कातिक	२०८१ कातिक	२०८१ कातिक	२०८१ मंसिर पहिलो हप्ता	२०८१ मंसिर दोस्रो हप्ता	२०८२ पुष मसान्त	
		वास्तविक											
५	बर्थिङ सेन्टर उपकरण खरीद	अनुमानित	५०००००	सोझै खरिद कोटेशन	स्वास्थ्य शाखा	एकाई दर	२०८१ मंसिर	२०८१ मंसिर	२०८१ मंसिर	२०८१ पुष पहिलो हप्ता	२०८१ पुष दोस्रो हप्ता	२०८२ माघ मसान्त	
		वास्तविक											
६	नाम्दु स्वास्थ्य चौकी अनुदान	अनुमानित	५०००००	सोझै खरिद	योजना शाखा	एकमुष्ट रकम	२०८१ मंसिर	२०८१ मंसिर	२०८१ मंसिर	२०८१ पुष पहिलो हप्ता	२०८१ पुष दोस्रो हप्ता	२०८२ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
७	मावि खेलकुद विकास कार्यक्रम	अनुमानित	८०००००	सोझै खरिद	शिक्षा शाखा	एकमुष्ट रकम	२०८१ कातिक	२०८१ मंसिर	२०८१ मंसिर	२०८१ पुष पहिलो हप्ता	२०८१ पुष दोस्रो हप्ता	२०८२ जेठ मसान्त	
		वास्तविक											
८	MBBS छात्रवृत्ति अनुदान	अनुमानित	१५०००००	सोझै खरिद	शिक्षा शाखा	एकमुष्ट रकम	२०८१ मंसिर	२०८१ मंसिर	२०८१ मंसिर	२०८१ पुष पहिलो हप्ता	२०८१ पुष दोस्रो हप्ता	२०८२ पुष मसान्त	
		वास्तविक											

क्र सं	खरिदको प्रकार र विवरण	खरिद योजना अनुमानित / वास्तविक	लागत अनुमान	खरिद विधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या गुरु योजना अनुसार	सम्झैताको किसिम	लागत अनुमान तयारी मिति	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	खरिदको सूचना आह्वान मिति	मुल्याडकन सम्पन्न मिति	सम्झैता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कैफियत
९	गाउँपालिका क्यालेण्डर निर्माण	अनुमानित	३०००००	सोझै खरिद कोटेशन	शिक्षा शाखा	एकाई दर	२०८२ वैशाख	२०८२ वैशाख	२०८२ वैशाख	२०८२ जेठ पहिलो हप्ता	२०८२ जेठ दोस्रो हप्ता	२०८२ जेठ मसान्त	
		वास्तविक											
१०	स्थानिय पाठ्यक्रमको शिक्षक निर्देशिका छपाइ	अनुमानित	१०००००	सोझै खरिद कोटेशन	शिक्षा शाखा	एकाई दर	२०८१ माघ	२०८१ माघ	२०८१ माघ	२०८१ माघ पहिलो हप्ता	२०८१ माघ मसान्त	२०८२ फाल्गुण मसान्त	
		वास्तविक											
११	जल्पादेवि आ वि अनुदान	अनुमानित	५०००००	सोझै खरिद	शिक्षा शाखा	एकमुष्ट रकम	२०८१ मंसिर	२०८१ मंसिर	२०८१ मंसिर	२०८१ पुष पहिलो हप्ता	२०८१ पुष दोस्रो हप्ता	२०८२ जेठ मसान्त	
		वास्तविक											
१२	शैक्षिक सुधार कार्यक्रम	अनुमानित	६०००००	सोझै खरिद	शिक्षा शाखा	एकमुष्ट रकम	२०८१ मंसिर	२०८१ मंसिर	२०८१ मंसिर	२०८१ पुष पहिलो हप्ता	२०८१ पुष दोस्रो हप्ता	२०८२ जेठ मसान्त	
		वास्तविक											
१३	त्रिपुरा क्याम्पस अनुदान	अनुमानित	५०००००	सोझै खरिद	शिक्षा शाखा	एकमुष्ट रकम	२०८१ मंसिर	२०८१ मंसिर	२०८१ मंसिर	२०८१ पुष पहिलो हप्ता	२०८१ पुष दोस्रो हप्ता	२०८२ जेठ मसान्त	
		वास्तविक											
१४	बैतेश्वर मा वि अनुदान	अनुमानित	५०००००	सोझै खरिद	शिक्षा शाखा	एकमुष्ट रकम	२०८१ मंसिर	२०८१ मंसिर	२०८१ मंसिर	२०८१ पुष पहिलो हप्ता	२०८१ पुष दोस्रो हप्ता	२०८२ जेठ मसान्त	
		वास्तविक											
१५	जनज्योति मा वि अनुदान	अनुमानित	५०००००	सोझै खरिद	शिक्षा शाखा	एकमुष्ट रकम	२०८१ मंसिर	२०८१ मंसिर	२०८१ मंसिर	२०८१ पुष पहिलो हप्ता	२०८१ पुष दोस्रो हप्ता	२०८२ जेठ मसान्त	
		वास्तविक											
१६	बुस्ति आ वि अनुदान	अनुमानित	५०००००	सोझै खरिद	शिक्षा शाखा	एकमुष्ट रकम	२०८१ मंसिर	२०८१ मंसिर	२०८१ मंसिर	२०८१ पुष पहिलो हप्ता	२०८१ पुष दोस्रो हप्ता	२०८२ जेठ मसान्त	
		वास्तविक											
१७	कृषि चुन वितरण	अनुमानित	२०००००	सोझै खरिद कोटेशन	कृषि शाखा	एकाई दर	२०८१ मंसिर	२०८१ मंसिर	२०८१ मंसिर	२०८१ पुष पहिलो हप्ता	२०८१ पुष दोस्रो हप्ता	२०८२ जेठ मसान्त	
		वास्तविक											
१८	बिषादि खरीद	अनुमानित	२०००००	सोझै खरिद कोटेशन	कृषि शाखा पशु विकास शाखा	एकाई दर	२०८१ मंसिर	२०८१ मंसिर	२०८१ मंसिर	२०८१ पुष पहिलो हप्ता	२०८१ पुष दोस्रो हप्ता	२०८२ जेठ मसान्त	
		वास्तविक											
१९	फलफुलका बिरुवा खरीद	अनुमानित	१०००००	सोझै खरिद कोटेशन	कृषि शाखा	एकाई दर	२०८२ वैशाख	२०८२ वैशाख	२०८२ वैशाख	२०८२ जेठ पहिलो हप्ता	२०८२ जेठ तेस्रो हप्ता	२०८२ अषार १०	
		वास्तविक											
२०	औषधि तथा खोप खरीद पशु शाखा	अनुमानित	१००००००	सोझै खरिद कोटेशन/ बोलपत्र	पशु विकाश शाखा	एकाई दर	२०८१ मंसिर	२०८१ मंसिर	२०८१ मंसिर	२०८१ पुष पहिलो हप्ता	२०८१ पुष तेस्रो हप्ता	२०८२ माघ पहिलो हप्ता	

क्र सं	खरिदको प्रकार र विवरण	खरिद योजना अनुमानित / वास्तविक	लागत अनुमान	खरिद विधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या गुरु योजना अनुसार	सम्झैताको किसिम	लागत अनुमान तयारी मिति	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	खरिदको सूचना आह्वान मिति	मुल्याडकन सम्पन्न मिति	सम्झैता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कैफियत
		वास्तविक											
२१	पानी तथा बिजुली	अनुमानित	५०००००	सोझै खरिद	स्टोर इकाइ	एकमुष्ट रकम	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	
		वास्तविक											
२२	इन्धन पदाधिकारी	अनुमानित	१००००००	सोझै खरिद	स्टोर इकाइ	एकाई दर	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	
		वास्तविक											
२३	ईन्धन (कार्यालय प्रयोजन)	अनुमानित	१००००००	सोझै खरिद	स्टोर इकाइ	एकाई दर	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	
		वास्तविक											
२४	सवारी साधन मर्मत खर्च	अनुमानित	२००००००	सोझै खरिद	स्टोर इकाइ	एकाई दर	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	
		वास्तविक											
२५	निर्मित सार्वजनिक सम्पत्तीको मर्मत सम्भार खर्च	अनुमानित	३०००००	सोझै खरिद	योजन शाखा	एकाई दर	२०८१ मंसिर	२०८१ मंसिर	२०८१ मंसिर	२०८१ पुष पहिलो हप्ता	२०८१ पुष दोस्रो हप्ता	२०८२ जेठ मसान्त	
		वास्तविक											
२६	मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री	अनुमानित	२००००००	सोझै खरिद कोटेशन / बोलपत्र	स्टोर इकाइ	निर्णय अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	
		वास्तविक											
२७	वडा कार्यालय संचालन तथा मसलन्द खर्च	अनुमानित	१५०००००	सोझै खरिद कोटेशन	स्टोर इकाइ	निर्णय अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	
		वास्तविक											
२८	पुस्तक तथा सामाग्री खर्च	अनुमानित	५००००	सोझै खरिद	स्टोर इकाइ	एकाई दर	२०८१ मंसिर	२०८१ मंसिर	२०८१ मंसिर	२०८१ पुष पहिलो हप्ता	२०८१ पुष दोस्रो हप्ता	२०८२ जेठ मसान्त	
		वास्तविक											
२९	पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खर्च	अनुमानित	५०००००	सोझै खरिद	प्रशासन शाखा	एकाई दर	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	
		वास्तविक											
३०	गाउँ सभा सन्चालन खर्च	अनुमानित	५०००००	सोझै खरिद	प्रशासन शाखा	निर्णय अनुसार	२०८१ मंसिर	२०८१ मंसिर	२०८१ मंसिर	२०८१ पुष पहिलो हप्ता	२०८१ पुष दोस्रो हप्ता	२०८२ पुष मसान्त	
		वास्तविक											

क्र सं	खरिदको प्रकार र विवरण	खरिद योजना अनुमानित / वास्तविक	लागत अनुमान	खरिद विधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या गुरु योजना अनुसार	सम्झैताको किसिम	लागत अनुमान तयारी मिति	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	खरिदको सूचना आह्वान मिति	मुल्याडकन सम्पन्न मिति	सम्झैता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कैफियत
३१	फर्निचर तथा फिक्चर्स	अनुमानित	५०००००	सोझै खरिद कोटेशन	स्टोर इकाइ	एकाई दर	२०८१ मंसिर	२०८१ मंसिर	२०८१ मंसिर	२०८१ पुष पहिलो हप्ता	२०८१ पुष दोस्रो हप्ता	२०८२ जेठ मसान्त	
		वास्तविक											
३२	जाली खरीद	अनुमानित	५०००००	सोझै खरिद कोटेशन	स्टोर इकाइ	एकाई दर	२०८१ मंसिर	२०८१ मंसिर	२०८१ मंसिर	२०८१ पुष पहिलो हप्ता	२०८१ पुष दोस्रो हप्ता	२०८२ जेठ मसान्त	
		वास्तविक											
३३	पाइप खरीद	अनुमानित	६०००००	सोझै खरिद कोटेशन	स्टोर इकाइ	एकाई दर	२०८१ मंसिर	२०८१ मंसिर	२०८१ मंसिर	२०८१ पुष पहिलो हप्ता	२०८१ पुष दोस्रो हप्ता	२०८२ जेठ मसान्त	
		वास्तविक											
३४	गाउँपालिका कार्यालय अर्थिड	अनुमानित	६०००००	सोझै खरिद कोटेशन	स्टोर इकाइ	निर्णय अनुसार	२०८१ मंसिर	२०८१ मंसिर	२०८१ मंसिर	२०८१ पुष पहिलो हप्ता	२०८१ पुष दोस्रो हप्ता	२०८२ जेठ मसान्त	
		वास्तविक											
३५	विपत सामाग्री खरीद	अनुमानित	५०००००	सोझै खरिद कोटेशन	स्टोर इकाइ	अवश्यकता अनुसार	२०८१ मंसिर	२०८१ मंसिर	२०८१ मंसिर	२०८१ पुष पहिलो हप्ता	२०८१ पुष दोस्रो हप्ता	२०८२ जेठ मसान्त	
		वास्तविक											
३६	प्रिन्टर तथा डेक्सटप खरीद	अनुमानित	१००००००	सोझै खरिद कोटेशन	स्टोर इकाइ	निर्णय अनुसार	२०८१ मंसिर	२०८१ मंसिर	२०८१ मंसिर	२०८१ पुष पहिलो हप्ता	२०८१ पुष दोस्रो हप्ता	२०८२ जेठ मसान्त	
		वास्तविक											
३७	गाउँपालिका डायरी छपाइ	अनुमानित	३०००००	सोझै खरिद कोटेशन	स्टोर इकाइ	एकाई दर	२०८१ मंसिर	२०८१ मंसिर	२०८१ मंसिर	२०८१ पुष पहिलो हप्ता	२०८१ पुष दोस्रो हप्ता	२०८२ जेठ मसान्त	
		वास्तविक											
३८	स्वास्थ्यकर्मीहरुको लागि ल्यापटप खरीद	अनुमानित	५०००००	सोझै खरिद कोटेशन	स्टोर इकाइ	एकाई दर	२०८१ मंसिर	२०८१ मंसिर	२०८१ मंसिर	२०८१ पुष पहिलो हप्ता	२०८१ पुष दोस्रो हप्ता	२०८२ जेठ मसान्त	
		वास्तविक											
३९	सोलार बत्ती जडान	अनुमानित	१००००००	सोझै खरिद कोटेशन	स्टोर इकाइ	एकाई दर	२०८१ मंसिर	२०८१ मंसिर	२०८१ मंसिर	२०८१ पुष पहिलो हप्ता	२०८१ पुष दोस्रो हप्ता	२०८२ जेठ मसान्त	
		वास्तविक											
४०	सिसिटिभि जडान	अनुमानित	१००००००	सोझै खरिद कोटेशन	स्टोर इकाइ	एकाई दर	२०८१ मंसिर	२०८१ मंसिर	२०८१ मंसिर	२०८१ पुष पहिलो हप्ता	२०८१ पुष दोस्रो हप्ता	२०८२ जेठ मसान्त	
		वास्तविक											

क्र सं	खरिदको प्रकार र विवरण	खरिद योजना अनुमानित / वास्तविक	लागत अनुमान	खरिद विधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या गुरु योजना अनुसार	सम्झैताको किसिम	लागत अनुमान तयारी मिति	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	खरिदको सूचना आह्वान मिति	मुल्याडकन सम्पन्न मिति	सम्झैता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कैफियत
४१	सार्वजनिक सुनुवाइ	अनुमानित	२०००००	सोझै खरिद	प्रशासन शाखा	अवश्यकता अनुसार	२०८१ मंसिर	२०८१ मंसिर	२०८१ मंसिर	२०८१ पुष पहिलो हप्ता	२०८१ पुष दोस्रो हप्ता	२०८२ जेठ मसान्त	
		वास्तविक											
४२	बृत्तचित्र निर्माण	अनुमानित	३०००००	सोझै खरिद कोटेशन	स्टोर इकाइ	एकमुष्ट रकम	२०८१ मंसिर	२०८१ मंसिर	२०८१ मंसिर	२०८१ पुष पहिलो हप्ता	२०८१ पुष दोस्रो हप्ता	२०८२ जेठ मसान्त	
		वास्तविक											
४३	परामर्श सेवा	अनुमानित	१००००००	सोझै खरिद कोटेशन	स्टोर इकाइ	निर्णय अनुसार	२०८१ मंसिर	२०८१ मंसिर	२०८१ मंसिर	२०८१ पुष पहिलो हप्ता	२०८१ पुष दोस्रो हप्ता	२०८२ जेठ मसान्त	
		वास्तविक											
४४	मोटरसाइकल खरीद	अनुमानित	३०००००	सोझै खरिद कोटेशन	स्टोर इकाइ	एकमुष्ट रकम	२०८१ मंसिर	२०८१ मंसिर	२०८१ मंसिर	२०८१ पुष पहिलो हप्ता	२०८१ पुष दोस्रो हप्ता	२०८२ जेठ मसान्त	
		वास्तविक											
४५	Biometric Scanner खरीद	अनुमानित	२०००००	सोझै खरिद कोटेशन	स्टोर इकाइ	एकमुष्ट रकम	२०८१ मंसिर	२०८१ मंसिर	२०८१ मंसिर	२०८१ पुष पहिलो हप्ता	२०८१ पुष दोस्रो हप्ता	२०८२ जेठ मसान्त	
		वास्तविक											
४६	समपुरक कोष	अनुमानित	२०००००००	बोलपत्र	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१ मंसिर	२०८१ मंसिर	२०८१ मंसिर	२०८१ पुष पहिलो हप्ता	२०८१ पुष दोस्रो हप्ता	२०८२ जेठ मसान्त	
		वास्तविक											
४७	मैनापोखरी फोहोरमैला व्यवस्थापन	अनुमानित	५०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१ मंसिर	२०८१ मंसिर	२०८१ मंसिर	२०८१ पुष पहिलो हप्ता	२०८१ पुष दोस्रो हप्ता	२०८२ जेठ मसान्त	
		वास्तविक											
४८	बैतेश्वर अस्पताल पुर्वाधार निर्माण	अनुमानित	३००००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१ भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
४९	बजारीकरण तथा कोल्ड स्टोर सन्चालन	अनुमानित	२०००००	सोझै खरिद	स्टोर इकाइ	निर्णय अनुसार		२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											

क्र सं	खरिदको प्रकार र विवरण	खरिद योजना अनुमानित / वास्तविक	लागत अनुमान	खरिद विधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या गुरु योजना अनुसार	सम्झौताको किसिम	लागत अनुमान तयारी मिति	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	खरिदको सूचना आह्वान मिति	मुल्याङ्कन सम्पन्न मिति	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कैफियत
५०	नाम्दु पाडुँडाडा सडक	अनुमानित	५००००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
५१	आगेटार पिपलबोट सडक	अनुमानित	४००००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
५२	मजुवा शिवमन्दीर	अनुमानित	१००००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
५३	लहरेमाने फलेकघर ढलान	अनुमानित	२००००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
५४	ठाँडे नयाबस्ती सल्ले बिजुली बजार सडक	अनुमानित	१५०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
५५	यासा गुम्बा	अनुमानित	१५०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
५६	हिमपाइप	अनुमानित	१५०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											

क्र सं	खरिदको प्रकार र विवरण	खरिद योजना अनुमानित / वास्तविक	लागत अनुमान	खरिद विधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या गुरु योजना अनुसार	सम्झैताको किसिम	लागत अनुमान तयारी मिति	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	खरिदको सूचना आह्वान मिति	मुल्याडकन सम्पन्न मिति	सम्झैता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कैफियत
५७	वडा कार्यालय घेराबार	अनुमानित	१५०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
५८	भिम ब स्मृति प्रतिष्ठान	अनुमानित	१००००००	सोझै खरिद	स्टोर इकाइ	निर्णय अनुसार	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
५९	बनझाक्री मुर्ति	अनुमानित	६०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
६०	चौडिला घर लामाध्वारा सडक	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
६१	गोपि रोटिङ्गे खोला डाडँखेत सिचाइ	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
६२	मगरटोल सडक	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
६३	पाडूखोला भातेचोर सडक	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											

क्र सं	खरिदको प्रकार र विवरण	खरिद योजना अनुमानित / वास्तविक	लागत अनुमान	खरिद विधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या गुरु योजना अनुसार	सम्झौताको किसिम	लागत अनुमान तयारी मिति	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	खरिदको सूचना आह्वान मिति	मुल्याडकन सम्पन्न मिति	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कैफियत
६४	फाफरस्वारा तिनधरे सडक	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
६५	बदेलमुनी लिसे सडक	अनुमानित	३०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
६६	वडा कार्यालय शङ्खपोखरी सडक	अनुमानित	३०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
६७	गोपि दोभान आर्यघाट	अनुमानित	५०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
६८	दिपकला खानेपानि	अनुमानित	१०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
६९	न्यौपाने गाउँ उनियाचौर सडक	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
७०	न्यौपाने खत्रिगाउ खानेपानी	अनुमानित	१०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											

क्र सं	खरिदको प्रकार र विवरण	खरिद योजना अनुमानित / वास्तविक	लागत अनुमान	खरिद विधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या गुरु योजना अनुसार	सम्झौताको किसिम	लागत अनुमान तयारी मिति	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	खरिदको सूचना आह्वान मिति	मुल्याडकन सम्पन्न मिति	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कैफियत
७१	आगेटार सार्वजनिक चौतारा	अनुमानित	५०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
७२	कप्टी लोसेडाँडा गोरेटोबाटो	अनुमानित	३०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
७३	सुतार कार्की समाज	अनुमानित	५०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
७४	कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र	अनुमानित	५०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
७५	खत्रीटोल सिचाइ	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
७६	ओमशान्ति भवन	अनुमानित	५०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
७७	हात्तिछहारा सिंचाइ	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											

क्र सं	खरिदको प्रकार र विवरण	खरिद योजना अनुमानित / वास्तविक	लागत अनुमान	खरिद विधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या गुरु योजना अनुसार	सम्झैताको किसिम	लागत अनुमान तयारी मिति	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	खरिदको सूचना आह्वान मिति	मुल्याडकन सम्पन्न मिति	सम्झैता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कैफियत
७८	कालिदेवी मन्दिर घर्तिगाउँ	अनुमानित	१०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
७९	मारुं खोलापारी कुल मन्दिर	अनुमानित	१०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
८०	खानीगाउ जलदेवी सेतीदेवी मन्दिर	अनुमानित	३०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
८१	मेघेचौर पहिरो नियन्त्रण	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
८२	पाडुखोला सिचाइ	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
८३	बिरौटा रहेले खानेपानि	अनुमानित	१०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
८४	मैनापोखरी कालथोक गोरेटोबाटो	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											

क्र सं	खरिदको प्रकार र विवरण	खरिद योजना अनुमानित / वास्तविक	लागत अनुमान	खरिद विधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या गुरु योजना अनुसार	सम्झौताको किसिम	लागत अनुमान तयारी मिति	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	खरिदको सूचना आह्वान मिति	मुल्याङ्कन सम्पन्न मिति	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कैफियत
८५	दहाल कुल सेवा समिति	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
८६	पैरेश्वरी मन्दिर	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
८७	छाप गोरेटोबाटो	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
८८	जिरेल समाज हल	अनुमानित	५०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
८९	भुमेश्वर गोरेटोबाटो	अनुमानित	४०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
९०	देउराली चौतारो गोरेटोबाटो	अनुमानित	३०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
९१	फेदी बुद्धमूर्ति निर्माण	अनुमानित	३०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											

क्र सं	खरिदको प्रकार र विवरण	खरिद योजना अनुमानित / वास्तविक	लागत अनुमान	खरिद विधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या गुरु योजना अनुसार	सम्झौताको किसिम	लागत अनुमान तयारी मिति	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	खरिदको सूचना आह्वान मिति	मुल्याङ्कन सम्पन्न मिति	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कैफियत
९२	पखेरागाउँ गोरेटोबाटो	अनुमानित	३०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
९३	कुलाटोल तिलडटोल गोरेटोबाटो	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
९४	सानिटार गल्ली गोरेटोबाटो	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
९५	पाकुखोला दोभान गोरेटोबाटो	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
९६	मुलाबारी योन्जनटोल गोरेटोबाटो	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
९७	देउली टोल बस्नेतगाउ गोरेटोबाटो	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
९८	चिलाउनेखर्क खत्रीटोल गोरेटोबाटो	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											

क्र सं	खरिदको प्रकार र विवरण	खरिद योजना अनुमानित / वास्तविक	लागत अनुमान	खरिद विधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या गुरु योजना अनुसार	सम्झौताको किसिम	लागत अनुमान तयारी मिति	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	खरिदको सूचना आह्वान मिति	मुल्याङ्कन सम्पन्न मिति	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कैफियत
१९	पाल्ते कुखुरेटोल दलित बस्ती गोरेटोबाटो	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
१००	माजनटोल गोरेटोबाटो	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
१०१	पाल्तेटोल गोरेटोबाटो	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
१०२	लप्से बिक टोल गोरेटोबाटो	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
१०३	भातेटोल गोरेटोबाटो	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
१०४	सालबोटे बरकोडाडा गोरेटोबाटो	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
१०५	अर्चले भेडीखोर गोरेटोबाटो	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											

क्र सं	खरिदको प्रकार र विवरण	खरिद योजना अनुमानित / वास्तविक	लागत अनुमान	खरिद विधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या गुरु योजना अनुसार	सम्झैताको किसिम	लागत अनुमान तयारी मिति	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	खरिदको सूचना आह्वान मिति	मुल्याडकन सम्पन्न मिति	सम्झैता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कैफियत
१०६	गोपे बिरौटा गोरेटोबाटो	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
१०७	माथिल्लो स्वारा खत्रीगाउँ गोरेटोबाटो	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
१०८	सिम अमलाको ढिक गोरेटोबाटो	अनुमानित	४०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
१०९	स्वारा अस्पताल गोरेटोबाटो	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
११०	नागधारा चौतारा गोरेटोबाटो	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
१११	ब्याडे बैतेश्वर मन्दिर गोरेटोबाटो	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
११२	बाटाघर पिपलबोट दहालबारी गोरेटोबाटो	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											

क्र सं	खरिदको प्रकार र विवरण	खरिद योजना अनुमानित / वास्तविक	लागत अनुमान	खरिद विधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या गुरु योजना अनुसार	सम्झौताको किसिम	लागत अनुमान तयारी मिति	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	खरिदको सूचना आह्वान मिति	मुल्याङ्कन सम्पन्न मिति	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कैफियत
११३	सार्किटोल खतिवडाटोल गोरेटोबाटो	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
११४	आरुबोटे भेडे बाहीबिसे गोरेटोबाटो	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
११५	ठाडीखोरिया गोरेटोबाटो	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
११६	छाप तल्लो टोल खानेपानि	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
११७	बसेरी चुलिडाडा गोरेटोबाटो	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
११८	गैराघर क्षत्रवती मा वि गोरेटोबाटो	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
११९	क्षत्रवती मा वि मानेडाडा गोरेटोबाटो	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											

क्र सं	खरिदको प्रकार र विवरण	खरिद योजना अनुमानित / वास्तविक	लागत अनुमान	खरिद विधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या गुरु योजना अनुसार	सम्झौताको किसिम	लागत अनुमान तयारी मिति	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	खरिदको सूचना आह्वान मिति	मुल्याडकन सम्पन्न मिति	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कैफियत
१२०	मुलाबारी छिपिगाड गोरेटोबाटो	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
१२१	सार्किटोल माडझि खानेपानि	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
१२२	कार्की बुस्ति कोटगाउँ गोरेटोबाटो	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
१२३	नाम्दु खनियाचोर गोरेटोबाटो	अनुमानित	३०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
१२४	भिरमुनि दलितबस्ति गोरेटोबाटो	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
१२५	सडक मर्मत सम्भार	अनुमानित	१००००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
१२६	भवन मर्मत सम्भार	अनुमानित	५०००००	सोझै खरिद	प्राविधिक शाखा	निर्णय अनुसार	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											

क्र सं	खरिदको प्रकार र विवरण	खरिद योजना अनुमानित / वास्तविक	लागत अनुमान	खरिद विधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या गुरु योजना अनुसार	सम्झौताको किसिम	लागत अनुमान तयारी मिति	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	खरिदको सूचना आह्वान मिति	मुल्याडकन सम्पन्न मिति	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कैफियत
१२७	निमकोट पाइले सडक	अनुमानित	४००००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
१२८	लप्से निमकोट पाइले सडक उ स	अनुमानित	१५०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
१२९	झो पु समपुरक	अनुमानित	१००००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
१३०	सडकबोर्ड म्याचिड	अनुमानित	६०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
१३१	कालिढुङ्गा खेलमैदान	अनुमानित	१००००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
१३२	कुन्साड गुम्बा	अनुमानित	२००००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
१३३	मैनापोखरी ढल निकास	अनुमानित	४००००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											

क्र सं	खरिदको प्रकार र विवरण	खरिद योजना अनुमानित / वास्तविक	लागत अनुमान	खरिद विधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या गुरु योजना अनुसार	सम्झैताको किसिम	लागत अनुमान तयारी मिति	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	खरिदको सूचना आह्वान मिति	मुल्याडकन सम्पन्न मिति	सम्झैता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कैफियत
१३४	घोरेढुङ्गा बुद्धमूर्ति	अनुमानित	४०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
१३५	पिपलबोट बुद्धमूर्ति	अनुमानित	७०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
१३६	सामुदायिक भवन वडा १ अनुदान	अनुमानित	१००००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
१३७	स्वास्थ्य चौकि वडा न ४	अनुमानित	५०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
१३८	उपल्लोमुदी टोल सुधार समिति अनुदान	अनुमानित	१००००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
१३९	पोखरी कप्टी टोल विकास समिति अनुदान	अनुमानित	१००००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
१४०	निगुरे खनियाचौर सेतिदेवि मन्दिर	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											

क्र सं	खरिदको प्रकार र विवरण	खरिद योजना अनुमानित / वास्तविक	लागत अनुमान	खरिद विधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या गुरु योजना अनुसार	सम्झौताको किसिम	लागत अनुमान तयारी मिति	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	खरिदको सूचना आह्वान मिति	मुल्याङ्कन सम्पन्न मिति	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कैफियत
१४१	बैतेश्वर महादेव मन्दिर सडक मर्मत	अनुमानित	३०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
१४२	सिमखेत मसार सिचाइ	अनुमानित	५०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
१४३	पात्ले कुनेश्वारा कुडार खोला	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
१४४	मजुवा दलित बस्ति नौमति बाजा खरीद	अनुमानित	१०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
१४५	जनप्रेमी कृषि सहकारी अनुदान	अनुमानित	५०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
१४६	डेलि ढुङ्गा खकालेश्वरी	अनुमानित	५०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
१४७	माझीबुस्ति नागथान मन्दिर	अनुमानित	१०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											

क्र सं	खरिदको प्रकार र विवरण	खरिद योजना अनुमानित / वास्तविक	लागत अनुमान	खरिद विधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या गुरु योजना अनुसार	सम्झैताको किसिम	लागत अनुमान तयारी मिति	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	खरिदको सूचना आह्वान मिति	मुल्याडकन सम्पन्न मिति	सम्झैता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कैफियत
१४८	गैरागाउ गोरेटोबाटो	अनुमानित	३०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
१४९	कामिटोल बुढाथोकीटोल गोरेटोबाटो	अनुमानित	३०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
१५०	सामुदायिक भवन घेराबार	अनुमानित	१००००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
१५१	सामुदायिक भवन ग्राउण्ड निर्माण	अनुमानित	५०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
१५२	सडक मर्मत सम्भार तथा माटो भर्ने काम	अनुमानित	५०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
१५३	गोपि कागुने खेत सडक	अनुमानित	२००००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
१५४	वातेखोला लामागाउ गोरेटोबाटो	अनुमानित	३०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											

क्र सं	खरिदको प्रकार र विवरण	खरिद योजना अनुमानित / वास्तविक	लागत अनुमान	खरिद विधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या गुरु योजना अनुसार	सम्झौताको किसिम	लागत अनुमान तयारी मिति	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	खरिदको सूचना आह्वान मिति	मुल्याडकन सम्पन्न मिति	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कैफियत
१५५	माझिबुस्ति गोलाइ सडक	अनुमानित	४००००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
१५६	सडक दार्याबाया लगतकट्टा	अनुमानित	६०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
१५७	वैतेश्वर अस्पताल संचालन	अनुमानित	६००००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
१५८	फेलोसिप	अनुमानित	२०००००	सोझै खरिद केटेशन	स्टोर इकाई	एकमुष्ट रकम	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
१५९	परम्परागत पेशा संरक्षण अनुदान	अनुमानित	३०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
१६०	सिउरानि दलित बस्ति सामुदायिक भवन	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
१६१	देउपुजे ग्रामिण सडक	अनुमानित	५०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											

क्र सं	खरिदको प्रकार र विवरण	खरिद योजना अनुमानित / वास्तविक	लागत अनुमान	खरिद विधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या गुरु योजना अनुसार	सम्झौताको किसिम	लागत अनुमान तयारी मिति	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	खरिदको सूचना आह्वान मिति	मुल्याङ्कन सम्पन्न मिति	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कैफियत
१६२	जैनालु देविथान थोपा सिचाइ	अनुमानित	५०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
१६३	पाखाटोल गोरेटोबाटो	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
१६४	काश्यप गोत्रिय अधिकारी कुल पुजा समाज	अनुमानित	१०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
१६५	दारदोक तोरिडाडा सडक	अनुमानित	३०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
१६६	सुन्दरमेल गोरेटोबाटो	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
१६७	सिम्ले लामाधारा सिचाइ कुलो	अनुमानित	१०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
१६८	मुल्लगौडा सिचाइ आयोजना	अनुमानित	१०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											

क्र सं	खरिदको प्रकार र विवरण	खरिद योजना अनुमानित / वास्तविक	लागत अनुमान	खरिद विधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या गुरु योजना अनुसार	सम्झैताको किसिम	लागत अनुमान तयारी मिति	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	खरिदको सूचना आह्वान मिति	मुल्याडकन सम्पन्न मिति	सम्झैता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कैफियत
१६९	नाम्दु बुद्ध पार्क निर्माण	अनुमानित	३०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
१७०	गोपि गोरेटोबाटो	अनुमानित	३०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
१७१	काजिटोल गोरेटोबाटो	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
१७२	खत्रीटोल प्रतिक्षालय	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
१७३	ठुलोवन बुद्ध मुर्ती टहरा	अनुमानित	३०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
१७४	पिपलबोट नगिटोल गोरेटोबाटो	अनुमानित	३०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
१७५	कात्तिके थापागाउँ खानेपानी	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											

क्र सं	खरिदको प्रकार र विवरण	खरिद योजना अनुमानित / वास्तविक	लागत अनुमान	खरिद विधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या गुरु योजना अनुसार	सम्झौताको किसिम	लागत अनुमान तयारी मिति	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	खरिदको सूचना आह्वान मिति	मुल्याडकन सम्पन्न मिति	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कैफियत
१७६	सिस्नेरी आले गोरेटोबाटो	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
१७७	टार गाउँ ढुङ्गेलधारा खानेपानी	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
१७८	सानेधारा गोरेटोबाटो	अनुमानित	६०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
१७९	गैराघर प्रतिक्षालय	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
१८०	सिम्ले गोरेटोबाटो	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
१८१	बोहोरागाउ फ्याडफ्याडडाँडा गोरेटोबाटो	अनुमानित	५०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
१८२	लहरेमाने गैराघर गोरेटोबाटो	अनुमानित	३०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											

क्र सं	खरिदको प्रकार र विवरण	खरिद योजना अनुमानित / वास्तविक	लागत अनुमान	खरिद विधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या गुरु योजना अनुसार	सम्झौताको किसिम	लागत अनुमान तयारी मिति	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	खरिदको सूचना आह्वान मिति	मुल्याडकन सम्पन्न मिति	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कैफियत
१८३	पिपलडाडा कामीडाडाँ गोरेटोबाटो	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
१८४	बेताने बुद्धमूर्ति	अनुमानित	५०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
१८५	तमाङ्गुम्बा सानिटर	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
१८६	थुम्काडाडाँ घोरेटुङ्गा सडक	अनुमानित	२००००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
१८७	मेघेचौर खोरियाटोल गोरेटोबाटो	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
१८८	धुम्बर मगरटोल गोरेटोबाटो	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
१८९	वडा कार्यालय ग्राउण्ड निर्माण	अनुमानित	१००००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											

क्र सं	खरिदको प्रकार र विवरण	खरिद योजना अनुमानित / वास्तविक	लागत अनुमान	खरिद विधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या गुरु योजना अनुसार	सम्झौताको किसिम	लागत अनुमान तयारी मिति	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	खरिदको सूचना आह्वान मिति	मुल्याङ्कन सम्पन्न मिति	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कैफियत
१९०	पाल्ते महादेवथान गोरेटोबाटो	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
१९१	योन्जनटोल लप्से कालका मन्दिर सडक	अनुमानित	१००००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
१९२	कान्ते टोल गोरेटोबाटो	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
१९३	मार्बुखोला पारी कुल मन्दिर	अनुमानित	१०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
१९४	उपल्लोमुदी पल्लो दोभानटोल गोरेटोबाटो	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
१९५	गोलाइ अस्पताल भण्डारीटोल सडक	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
१९६	जैनालु सुरे महादेव मन्दिर गोरेटोबाटो	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											

क्र सं	खरिदको प्रकार र विवरण	खरिद योजना अनुमानित / वास्तविक	लागत अनुमान	खरिद विधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या गुरु योजना अनुसार	सम्झौताको किसिम	लागत अनुमान तयारी मिति	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	खरिदको सूचना आह्वान मिति	मुल्याङ्कन सम्पन्न मिति	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कैफियत
१९७	कात्तिके थापागाउँ खानेपानी	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
१९८	मल्लाबारी देविथान मन्दिर	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
१९९	काडे भैरव मन्दिर	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२००	कालिदेवी सिमपानि सडक	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२०१	गहतेबारी खानेपानि	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२०२	जुकेपानि पाखा भण्डारी टोल खानेपानि	अनुमानित	३०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२०३	घिमिरे कुल मन्दिर सरक्षण	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											

क्र सं	खरिदको प्रकार र विवरण	खरिद योजना अनुमानित / वास्तविक	लागत अनुमान	खरिद विधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या गुरु योजना अनुसार	सम्झौताको किसिम	लागत अनुमान तयारी मिति	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	खरिदको सूचना आह्वान मिति	मुल्याङ्कन सम्पन्न मिति	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कैफियत
२०४	लामागाउँ गोरेटोबाटो	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२०५	मैनापोखरी क्षेत्रपा सडक	अनुमानित	३५०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२०६	गाउँपालिका सुलिडाडा सडक	अनुमानित	२००००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२०७	तमाङ घर जाने गोरेटोबाटो	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२०८	मैनापोखरी प्रहरी चौकी	अनुमानित	१०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२०९	तिलखोरिया सडक	अनुमानित	१००००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२१०	पाखाटोल गोरेटोबाटो	अनुमानित	३०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											

क्र सं	खरिदको प्रकार र विवरण	खरिद योजना अनुमानित / वास्तविक	लागत अनुमान	खरिद विधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या गुरु योजना अनुसार	सम्झौताको किसिम	लागत अनुमान तयारी मिति	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	खरिदको सूचना आह्वान मिति	मुल्याङ्कन सम्पन्न मिति	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कैफियत
२११	डाँडाटोल पाखिनटोल गोरेटोबाटो	अनुमानित	३०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२१२	डाँडाटोल गोरेटोबाटो	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२१३	खानीखोला लप्से सल्ले गोरेटोबाटो	अनुमानित	३०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२१४	ठुलाचौतारा आर्यघाट गोरेटोबाटो	अनुमानित	४०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२१५	खानीगाउँ गोरेटोबाटो	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२१६	भुकम्पचोक सडक ढलान	अनुमानित	१००००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२१७	शोर्पा गुम्बा निर्माण	अनुमानित	३००००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											

क्र सं	खरिदको प्रकार र विवरण	खरिद योजना अनुमानित / वास्तविक	लागत अनुमान	खरिद विधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या गुरु योजना अनुसार	सम्झौताको किसिम	लागत अनुमान तयारी मिति	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	खरिदको सूचना आह्वान मिति	मुल्याङ्कन सम्पन्न मिति	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कैफियत
२१८	कालिदेवीथान मन्दिर जिर्णदार	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२१९	अग्निबर्मे कुल समुह भवन निर्माण	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२२०	सल्लेनि खरबारी गोरेटोबाटो	अनुमानित	३०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२२१	सार्कीटोल शिव मन्दिर	अनुमानित	१०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२२२	नागथान मन्दिर	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२२३	कुनेपातल पात्ले सडक	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२२४	नाम्दु सामुदायिक भवन	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											

क्र सं	खरिदको प्रकार र विवरण	खरिद योजना अनुमानित / वास्तविक	लागत अनुमान	खरिद विधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या गुरु योजना अनुसार	सम्झौताको किसिम	लागत अनुमान तयारी मिति	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	खरिदको सूचना आह्वान मिति	मुल्याङ्कन सम्पन्न मिति	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कैफियत
२२५	खानिखोला आर्यघाट	अनुमानित	३०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२२६	क्याम्पस गेट कार्की बुस्ती गोरेटोबाटो	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२२७	थापागाउँ सामुदायिक भवन	अनुमानित	१००००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२२८	डाँडाटोल कामोटोल गोरेटोबाटो	अनुमानित	५०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२२९	कार्किगाउँ गोरेटोबाटो	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२३०	सिद्धेश्वर महादेव मन्दिर	अनुमानित	३०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२३१	फाप्नु खानेपानी योजना	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											

क्र सं	खरिदको प्रकार र विवरण	खरिद योजना अनुमानित / वास्तविक	लागत अनुमान	खरिद विधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या गुरु योजना अनुसार	सम्झौताको किसिम	लागत अनुमान तयारी मिति	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	खरिदको सूचना आह्वान मिति	मुल्याडकन सम्पन्न मिति	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कैफियत
२३२	आहाले तिनघरे बगर सडक	अनुमानित	३०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२३३	उपल्लोमुदि सडक	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२३४	पुतलीकाठ गोरेटोबाटो निर्माण	अनुमानित	१५००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२३५	ठालुटोल गोरेटोबाटो	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२३६	नेवारटोल मन्दिर घेराबार	अनुमानित	१५००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२३७	भुमेथान गोरेटोबाटो	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२३८	केराबारी देखि गोरेटोबाटो निर्माण	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											

क्र सं	खरिदको प्रकार र विवरण	खरिद योजना अनुमानित / वास्तविक	लागत अनुमान	खरिद विधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या गुरु योजना अनुसार	सम्झौताको किसिम	लागत अनुमान तयारी मिति	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	खरिदको सूचना आह्वान मिति	मुल्याङ्कन सम्पन्न मिति	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कैफियत
२३९	डाँडाटोल नेवारटोल लामागाउँ गोरेटोबाटो	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२४०	दोभान नेवारटोल सडक	अनुमानित	३०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२४१	तल्लो खरिस्वारा गोरेटोबाटो	अनुमानित	३०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२४२	काफ्लेटोल खानेपानी	अनुमानित	१०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२४३	बस्नेतगाउँ मन्दिर घेराबार	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२४४	दमुडाँडा सडक	अनुमानित	३०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२४५	सिउरेनी गोरेटोबाटो	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											

क्र सं	खरिदको प्रकार र विवरण	खरिद योजना अनुमानित / वास्तविक	लागत अनुमान	खरिद विधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या गुरु योजना अनुसार	सम्झौताको किसिम	लागत अनुमान तयारी मिति	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	खरिदको सूचना आह्वान मिति	मुल्याङ्कन सम्पन्न मिति	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कैफियत
२४६	पुतलीकाठ माख्लो सडक	अनुमानित	१५००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२४७	वडा भित्र रहेका सडक सरसफाई	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२४८	अभिभावक कक्षा संचालन	अनुमानित	१५००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२४९	विजयको घर छेउदेखि गोरेटोबाटो	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२५०	जुकेपानि सेतो पहिरो खानेपानी छाप	अनुमानित	३०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२५१	लुगा धुने सिंचाई पोखरी	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२५२	मेघेचौर ठुलासिम गोरेटोबाटो	अनुमानित	५०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											

क्र सं	खरिदको प्रकार र विवरण	खरिद योजना अनुमानित / वास्तविक	लागत अनुमान	खरिद विधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या गुरु योजना अनुसार	सम्झौताको किसिम	लागत अनुमान तयारी मिति	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	खरिदको सूचना आह्वान मिति	मुल्याडकन सम्पन्न मिति	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कैफियत
२५३	देछेन छोलिङ गुम्बा	अनुमानित	५०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२५४	यवो बुद्धमूर्ति रंगरोगन	अनुमानित	४०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२५५	क्षत्रपा फेदी लहरेमाने मिजारटोल	अनुमानित	१०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२५६	पिपलबोट छापडाडा सडक	अनुमानित	५०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२५७	खतिवडाटोल धारा मर्मत	अनुमानित	१०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२५८	मैनापोखरी सिल्भर स्टार गोरेटोबाटो	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२५९	मैनापोखरी डम्पिङ साईट	अनुमानित	३०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											

क्र सं	खरिदको प्रकार र विवरण	खरिद योजना अनुमानित / वास्तविक	लागत अनुमान	खरिद विधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या गुरु योजना अनुसार	सम्झैताको किसिम	लागत अनुमान तयारी मिति	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	खरिदको सूचना आह्वान मिति	मुल्याडकन सम्पन्न मिति	सम्झैता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कैफियत
२६०	मैनापोखरी बजार व्यवस्थापन स्टीलबार	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२६१	कार्कीगाउँ खहरेखोला पहिरो नियन्त्रण	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२६२	देउभुजे खोला नियन्त्रण	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२६३	बुद्दचोक रङ्गरोगन	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२६४	वडा कार्यालयको शौचालय मर्मत तथा रंगरोगन	अनुमानित	३०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२६५	सडक सरसफाई	अनुमानित	३०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२६६	कैलेश्वर गोरेटोबाटो	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२६७	स्कुल वडारे गोरेटोबाटो	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											

क्र सं	खरिदको प्रकार र विवरण	खरिद योजना अनुमानित / वास्तविक	लागत अनुमान	खरिद विधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या गुरु योजना अनुसार	सम्झैताको किसिम	लागत अनुमान तयारी मिति	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	खरिदको सूचना आह्वान मिति	मुल्याडकन सम्पन्न मिति	सम्झैता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कैफियत
२६८	बोरा भित्ता गोरेटोबाटो	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२६९	स्वास्थ्यचौकी घेराबार	अनुमानित	३०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२७०	उपल्लोमुदी कालिमाटी टोल गोरेटोबाटो	अनुमानित	४०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२७१	आरुबोटे गोरेटोबाटो	अनुमानित	३०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२७२	थापागाउँ सडक	अनुमानित	३०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२७३	आरुबोटे खानेपानी	अनुमानित	१०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२७४	खातिटोल गोरेटोबाटो	अनुमानित	१०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											

क्र सं	खरिदको प्रकार र विवरण	खरिद योजना अनुमानित / वास्तविक	लागत अनुमान	खरिद विधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या गुरु योजना अनुसार	सम्झैताको किसिम	लागत अनुमान तयारी मिति	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	खरिदको सूचना आह्वान मिति	मुल्याडकन सम्पन्न मिति	सम्झैता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कैफियत
२७५	मुलाबारी थोपा सिंचाई	अनुमानित	३०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२७६	पाइप खरीद	अनुमानित	१०००००	सोझै खरिद	स्टोर इकाई	एकमुष्ट रकम	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२७७	कोल्डटोर व्यवस्थापन तथा दमाइटोल खानेपानी योजना	अनुमानित	१०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२७८	केराबारी सडक	अनुमानित	१०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२७९	मजुवा स्कुल बिचटोल गोरेटोबाटो	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२८०	तारेभिर गोरेटोबाटो	अनुमानित	१५००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२८१	लालिगुराँस महिला कृषक समुह अनुदान	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											

क्र सं	खरिदको प्रकार र विवरण	खरिद योजना अनुमानित / वास्तविक	लागत अनुमान	खरिद विधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या गुरु योजना अनुसार	सम्झौताको किसिम	लागत अनुमान तयारी मिति	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	खरिदको सूचना आह्वान मिति	मुल्याङ्कन सम्पन्न मिति	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कैफियत
२८२	पहिरटोल कुल मन्दिर	अनुमानित	१५००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२८३	सिरिङ्गे मन्दिर	अनुमानित	१०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२८४	जैनालु गोरेटोबाटो	अनुमानित	१५००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२८५	लहरेमाने रातोघर गोरेटोबाटो	अनुमानित	१५००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२८६	पाइले दमाइटोल सामुदायिक भवन	अनुमानित	१५००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२८७	फापरस्वारा कृषि गेट सडक	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२८८	सिमचौर ठुलाचौर सडक	अनुमानित	२५००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											

क्र सं	खरिदको प्रकार र विवरण	खरिद योजना अनुमानित / वास्तविक	लागत अनुमान	खरिद विधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या गुरु योजना अनुसार	सम्झौताको किसिम	लागत अनुमान तयारी मिति	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	खरिदको सूचना आह्वान मिति	मुल्याडकन सम्पन्न मिति	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कैफियत
२८९	गोलाई हनुमन्तेश्वर खानेपानी पाइप खरीद	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२९०	सिस्नेरी कार्कीगाउँ खानेपानी	अनुमानित	२५००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२९१	चौरपुर तल्लाबारी नयाँ ट्याक	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२९२	टोड्के सिद्धाथान खानेपानी	अनुमानित	२५००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२९३	कृषि गेट फारस्वारा सिडी निर्माण	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२९४	लामास्वारा ट्याङ्की पाइप खरीद	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२९५	कार्कीगाउँ कुल मन्दिर मर्मत	अनुमानित	१०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											

क्र सं	खरिदको प्रकार र विवरण	खरिद योजना अनुमानित / वास्तविक	लागत अनुमान	खरिद विधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या गुरु योजना अनुसार	सम्झैताको किसिम	लागत अनुमान तयारी मिति	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	खरिदको सूचना आह्वान मिति	मुल्याडकन सम्पन्न मिति	सम्झैता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कैफियत
२९६	वडा कार्यालय पाइप खरिद	अनुमानित	१०००००	सोझै खरिद	स्टोर इकाइ	एकमुष्ट रकम	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२९७	अस्पताल भेट्टेनरी पैदल मार्ग	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२९८	शंखपोखरी खानेपानी	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
२९९	लामिछाने गाउँ क्याम्पस पैदल मार्ग	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
३००	भाते चौउर चिलाम्टो पैदल मार्ग	अनुमानित	३०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
३०१	दमाहा चौतारा खानेपानी योजना	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
३०२	पँधेरे लोहोरे ढुङ्गा सिंचाई	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											

क्र सं	खरिदको प्रकार र विवरण	खरिद योजना अनुमानित / वास्तविक	लागत अनुमान	खरिद विधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या गुरु योजना अनुसार	सम्झौताको किसिम	लागत अनुमान तयारी मिति	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	खरिदको सूचना आह्वान मिति	मुल्याडकन सम्पन्न मिति	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कैफियत
३०३	भित्ताघर थावारी जलदेवी सडक	अनुमानित	३०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
३०४	मेलखोला ढल व्यवस्थापन	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
३०५	देविथान गोरेटोबाटो	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
३०६	मैनापोखरी शौचालय तथा ढल व्यवस्थापन	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
३०७	रतुवाखोला धिमिरेटार सडक	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
३०८	तल्लो खनियाचौर जाने दोबाटो सडक निर्माण	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
३०९	मिठेटोल सडक संरक्षण	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											

क्र सं	खरिदको प्रकार र विवरण	खरिद योजना अनुमानित / वास्तविक	लागत अनुमान	खरिद विधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या गुरु योजना अनुसार	सम्झौताको किसिम	लागत अनुमान तयारी मिति	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	खरिदको सूचना आह्वान मिति	मुल्याङ्कन सम्पन्न मिति	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कैफियत
३१०	नाम्दु तमाङ समुदाय चिहान डाँडा निर्माण	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
३११	विपत तथा भैपरी	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
३१२	सडक बत्ति जडान	अनुमानित	१०००००	सोझै खरिद	स्टोर इकाइ	अवश्यकता अनुसार	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
३१३	कान्छिमाइ भगवती मन्दिर	अनुमानित	१५००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
३१४	वनगाउँ गोरेटोबाटो	अनुमानित	१०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
३१५	धिभिरेटार गोरेटोबाटो	अनुमानित	१०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
३१६	सिमलटोल मेघेचौर सडक	अनुमानित	१०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											

क्र सं	खरिदको प्रकार र विवरण	खरिद योजना अनुमानित / वास्तविक	लागत अनुमान	खरिद विधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या गुरु योजना अनुसार	सम्झैताको किसिम	लागत अनुमान तयारी मिति	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	खरिदको सूचना आह्वान मिति	मुल्याडकन सम्पन्न मिति	सम्झैता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कैफियत
३१७	वडा स्तरीय डकुमेन्ट्री निर्माण	अनुमानित	१०००००	सोझै खरिद	स्टोर इकाइ	अवश्यकता अनुसार	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
३१८	भतेरे गोरेटोबाटो निर्माण	अनुमानित	१०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
३१९	मेघेचौर पिपलबोट पाँडु सडक	अनुमानित	१०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
३२०	इन्द्रावती भगवती मन्दिर वनगाउँ	अनुमानित	१०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
३२१	खानेपानी पाइप खरीद	अनुमानित	१०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
३२२	योगिटोल सडक	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
३२३	टारगाउँ गोरेटोबाटो	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											

क्र सं	खरिदको प्रकार र विवरण	खरिद योजना अनुमानित / वास्तविक	लागत अनुमान	खरिद विधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या गुरु योजना अनुसार	सम्झैताको किसिम	लागत अनुमान तयारी मिति	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	खरिदको सूचना आह्वान मिति	मुल्याडकन सम्पन्न मिति	सम्झैता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कैफियत
३२४	गैराघर पुच्छरघर अठारमुने गोरेटोबाटो निर्माण	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
३२५	कालिदेवि मन्दिर बालाचौर	अनुमानित	१०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
३२६	ठोटेनेरी डाँडाखेत गोरेटोबाटो	अनुमानित	२५००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
३२७	खानेपानी पाइप खरीद	अनुमानित	१५००००	सोझै खरिद	स्टोर इकाइ	एकमुष्ट रकम	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
३२८	माझीबुस्ती खकालेश्वर वडा कार्यालय सडक	अनुमानित	५०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
३२९	ठोटेनेरी डाँडाखेत सिंचाई	अनुमानित	५००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
३३०	घर्तिगाउँ बेसी सिंचाई	अनुमानित	५००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											

क्र सं	खरिदको प्रकार र विवरण	खरिद योजना अनुमानित / वास्तविक	लागत अनुमान	खरिद विधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या गुरु योजना अनुसार	सम्झैताको किसिम	लागत अनुमान तयारी मिति	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	खरिदको सूचना आह्वान मिति	मुल्याडकन सम्पन्न मिति	सम्झैता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कैफियत
३३१	मुदेलडाँडा खानेपानी छापटोल	अनुमानित	१५००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
३३२	सडक सरसफाई	अनुमानित	१०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज	२०८१ भदौ / असोज	२०८१ भदौ / असोज	२०८१ भदौ / असोज	२०८१ असोज / कात्तिक	२०८१ कात्तिक मसान्त	
		वास्तविक											
३३३	बस्नेतगाउँ बालुवाको चउर सडक	अनुमानित	३०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
३३४	तोरी डाँडा मान्केको चुली सडक	अनुमानित	१५००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
३३५	K Y N सामुदायिक भवन गैराघर	अनुमानित	४०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
३३६	सेती देवी गाउँ सुधार समिति	अनुमानित	३०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
३३७	पुरातात्विक माने संरक्षण क्षत्रपा	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
३३८	सेतीदेवी ढल निकास छिपीगाउँ	अनुमानित	१५००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	

क्र सं	खरिदको प्रकार र विवरण	खरिद योजना अनुमानित / वास्तविक	लागत अनुमान	खरिद विधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या गुरु योजना अनुसार	सम्झैताको किसिम	लागत अनुमान तयारी मिति	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	खरिदको सूचना आह्वान मिति	मुल्याडकन सम्पन्न मिति	सम्झैता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कैफियत
		वास्तविक											
३३९	वडारे सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाइ सडक	अनुमानित	१५००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
३४०	वरको रुख मुलावारी सडक	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
३४१	डकुमेन्ट्रि निर्माण वैतेश्वर ८	अनुमानित	१५००००	सोझै खरिद	स्टोर इकाइ	एकमुष्ट रकम	२०८२ वैशाख	२०८१ वैशाख	२०८१ वैशाख	२०८१ वैशाख मसान्त	२०८२ जेठ पहिलो हप्ता	२०८२ असार दोस्रो हप्ता	
		वास्तविक											
३४२	सडक वत्ती	अनुमानित	१५००००	सोझै खरिद कोटेशन	स्टोर इकाइ	एकमुष्ट रकम	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
३४३	धारापानी मानेडाँडा गोरेटो बाटो	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
३४४	कृषि यन्त्र खरिद	अनुमानित	१५००००	सोझै खरिद कोटेशन	कृषि शाखा	एकाई दर	२०८१ पुष	२०८१ पुष	२०८१ पुष	२०८१ पुष	२०८१ माघ	२०८१ माघ मसान्त	
		वास्तविक											
३४५	बसेरी चुच्चे ढडुगा गोरेटो बाटो	अनुमानित	२०००००	उपभोक्ता समिति	योजना शाखा	एकाई दर	२०८१भदौ / असोज / कात्तिक	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ असोज / कात्तिक / मंसिर/पुष	२०८१ चैत्र मसान्त	
		वास्तविक											
३४६		जम्मा कुल रकम	१७९६०००००										

क्र सं	खरिदको प्रकार र विवरण	खरिद योजना अनुमानित / वास्तविक	लागत अनुमान	खरिद विधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या गुरु योजना अनुसार	सम्झौताको किसिम	लागत अनुमान तयारी मिति	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	खरिदको सूचना आह्वान मिति	मुल्याडकन सम्पन्न मिति	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कैफियत
--------	-----------------------	--------------------------------	-------------	---------------------	----------------------------------	-----------------	------------------------	--------------------------------	--------------------------	------------------------	--------------	-------------------	--------

खरिद समिति

दस्तखत

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

दस्तखत

रविन्द्र चौलागाँई - संयोजक

महेश पौडेल

बम बहादुर तमाङ- सदस्य

रोशन कुमार गिरी - सदस्य